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证券代码：600603    证券简称：广汇物流    公告编号：2021-064 

广汇物流股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示：  

●延期项目名称：乌鲁木齐北站综合物流基地项目 

●延期项目达到预定可使用状态日期：延期至 2023 年 12 月底 

2021年11月8日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事会2021年第九次会议审

议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司重组上市募

集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”一期部分已于2019

年12月31日开业运营；根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进

度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余

二期部分达到预定可使用状态日期延至2023年12月底。公司独立董事、

监事会及独立财务顾问对上述事项出具了明确同意意见。现将相关事

宜公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公

司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核

准，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887股新

股，募集配套资金 140,000 万元。扣除发行费用，募集资金实际可使
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用金额为 138,412.24 万元。 

本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地

项目”拟投入募集资金 70,000 万元，扣减发行费用后可使用资金

69,206.12 万元。 

2017 年 4 月 7 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，“乌

鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限

责任公司。 

2018 年 3 月 16 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通

过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电

设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。 

2019 年 3 月 15 日，经公司第九届董事会 2019 年第二次会议、

第八届监事会 2019年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流

基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的2019年5月延期至2019

年 12月。 

2020 年 3 月 10 日，经公司第九届董事会 2020 年第三次会议、

第八届监事会 2020年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流

基地项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12月。 

二、募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2021 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情

况如下：                                         单位：万元 

序号 
募集资金投资项目

名称 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

累计投入募

集资金金额 

原预计达到预定

可使用状态时间 

1 
乌鲁木齐北站综合

物流基地项目 
70,000 69,206.12 19,551.44 2021年12月（注1） 

2 
补充流动资金和偿

还金融机构借款 
60,000 59,319.53 59,319.53 - 

3 
永久补充流动资金

（注 2） 
10,000 9,886.59 9,886.59 - 

合计 - 140,000 138,412.24 88,757.56 - 
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注 1：公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第九届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预

定可使用状态日期由原定的 2019 年 5 月延期至 2019 年 12 月；公司于 2020 年 3 月 10 日召

开了第九届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议

案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目” 一期部分已于 2019

年 12 月 31 日开业运营； 根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设

条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至

2021 年 12 月。 

注 2：公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日分别召开了第九届董事会 2018 年第一次会

议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议

案》，同意公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该项目募集资金 9,886.59 万元

用于永久补充公司流动资金。 

三、本次募集资金投资项目延期的具体原因 

（一）本次项目延期情况 

2020年起，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（一期）开业后

即受到疫情冲击，根据防疫政策要求，各类生鲜冻品的流通和储藏受

到严格管控，流通量大幅下降，二期项目的筹备亦受到影响。2020

年 7 月，乌鲁木齐市再次爆发区域性新冠肺炎疫情，管控措施较之前

春节更为严格，尤其是冷链行业更是疫情管控的重中之重，在长达数

月内处于几乎停止的状态。两次疫情管控直接导致项目（二期）建设

暂缓。 

（二）二期项目建设情况 

截至本公告出具日，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）

正在推进办理项目建设手续等工作。经公司充分论证，该项目仍具有

继续建设的可行性，项目（二期）建成后，进一步夯实公司冷链物流

业务。公司将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链

仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为

延伸”的全链条智慧型物流基地。 
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在兼顾项目建设条件和市场风险、保障投资者权益的前提下，公

司拟将项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至 2023年 12月底。 

三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响 

本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推

进情况所作调整，仅涉及项目（二期）达到预定可使用状态时间的调

整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变

或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东

利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利

影响。 

四、独立董事、监事会、独立财务顾问意见 

（一）独立董事意见 

公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，符合公

司长远发展的战略需要，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进

行了充分的分析和论证，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容

的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,并已履行了必

要的审议和决策程序，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东

利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》

的规定。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 

（二）监事会意见 

本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市

规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
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定。 

（三）独立财务顾问意见 

本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第十届董事会

2021年第九次会议、第九届监事会 2021 年第九次会议审议通过，独

立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的

要求。 

综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项

无异议。 

特此公告。 

 

广汇物流股份有限公司 

董 事 会 

2021年 11 月 9日 


